

Fortschrittspräsentation

Team 4 - Data Protection & Stability

Milestone

Joshua Rebay · Matthias Tiefenthaler · Jakob Salomon
Diana Postupaieva · Oleh Sichko

Aktueller Fortschritt

Web-App – Backend

✓ Abgeschlossen

- Test Coverage
- Background Jobs
- Logging implementiert
- Data Erstellung mit JRA Seeder

Hardware-Integration

✓ Abgeschlossen

- Kommunikation mit Backend (Endpunkte angepasst)
- Kommunikation mit Arduino
- Refactoring

Web-App – Frontend

✓ Abgeschlossen

- Kompatibilität mit dem Backend
- ECharts-Diagramme angepasst
- Ansichtsanpassung für Datenschutz
- 50% UI in Frontend angepasst

Zusätzlich

✓ Abgeschlossen

- Behebung von Bugs
- Refactoring of the project (mit webapp Folder)

Open 5 Closed 10 All 15

Filter by milestone name

Due soon ▾

New milestone

Phase 4: Data Protection & Stability

 Institut für Informatik / QE Research Group / swa_swe / swe / swess26 / group1 / G1T4

Apr 29, 2026–May 12, 2026

Open

36/41 complete

 87%



Phase 5: Advanced Functionalities & System Optimization

 Institut für Informatik / QE Research Group / swa_swe / swe / swess26 / group1 / G1T4

May 13, 2026–May 22, 2026

Upcoming

3/25 complete

 12%



Aktueller Fortschritt - Frontend

Umgesetzt

- Settings Page (hardcoded)
- Clock-In/Out Funktionalität
- **Building Manager**
 - Analyse & Room Settings (hist. Sensordaten, Violation Log, Limit Settings)
- **SysAdmin**
 - Tipp-Management
 - Raumfilter in User List hinzugefügt
- **DeptHead**
 - Dashboard von Mock auf API (Room List, Violations, Pending Requests, Nr. of Violations)

To-do

- UI-Design vereinheitlichen
- Mobile Ansicht
- Logik der Settings Seite
- Komponenten (Bestätigungs Pop-up etc.)
- Weitere Seiten an API anbinden

Settings

Account



Profile picture
PNG, JPEG under 15 MB

Upload new picture

Delete picture

Full Name

First name

Georg

Last name

Moser

Contact email

Manage your accounts email address for the notifications.

Email

georg.moser@uibk.ac.at

Add another email

Password

Modify your current password

Current password

New password

Preferences

Personalize your experience.

Language

English



Tip Management

Logout

Tips

Condition CO2 > Max

Please open Windows for 5 Minutes.

Save Tips


OVERVIEW

VACATION DAYS REMAINING




23

USED THIS YEAR




2

PENDING REQUESTS



1

HOW LONG MANAGER IGNORES ME



16 min

Sort by date

+ Request Absence

REQUEST	DATE	HOURS	STATUS	
Vacation	15.05.2026 – 17.06.2026	272 h	PENDING	...
Vacation	06.05.2026 – 07.05.2026	16 h	APPROVED	...

Aktueller Fortschritt - Backend

Absence + Tips

!36 · created 14 hours ago by Oleh Sichko ◇ Phase 4: Data Protection & Stability ⓘ dev Backend

Hauptprioritäten

- Test Coverage + Optimization
- Tip Management
- Background Jobs
- Error Handling
- Logging

```
[INFO] Tests run: 546, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
```

```
[INFO]
```

```
[INFO] -----
```

```
[INFO] BUILD SUCCESS
```

```
[INFO] -----
```

```
[INFO] Total time: 37.822 s
```

Aktueller Fortschritt - RaspberryPi

Umgesetzt

- Kommunikation mit backend (Endpunkte angepasst)
- Kommunikation mit Arduino
- refactoring

To-do

- Tests implementieren
- Tip management

Aktueller Fortschritt - Arduino

Umgesetzt

- LCD
 - Fehlerzustand, Grenzwertverletzungen, Tips für Verbesserung des Raumklimas
- Sensorwerte und folgliche Berechnungen
- Berechnung der Luftqualität aus dem Gas-Widerstand
- Ringbuffer für Durchschnittswerte
- Festlegung des Messintervall über Webapp

To-do

- Speichern von Daten bei Pi-Ausfall
- LED-Ampelsystem

Nächste Schritte

Offene To-dos

Trend Indicator Calculator

diese Woche

Tests unter unterschiedlichen Szenarien (mit weniger als 5 Personen)

diese Woche

Phase 5 bis 22.05.



Finale Anpassungen und Bugs Behebung

Anonymisierung der Daten prüfen

UI Refinement